



RO.271.56.2018

Zblewo, dnia 28.08.2018r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 EURO na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa przedszkola w miejscowości Pinczyn, Gmina Zblewo, nr sprawy: RO.271.56.2018.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1) W załączniku nr 6 do SIWZ tj. Wzór Umowy, § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.

Odbiory robót

1. Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zadania dokonanie **trzech** odbiorów częściowych i odbioru końcowego, z czego:

1) Pierwszy odbiór częściowy zostanie dokonany do 14 listopada 2018 r., po wykonaniu co najmniej następujących robót: demontażu placu zabaw, wybudowanie fundamentów, i będzie obejmował wartość do 270 000 zł. (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto,

2) Drugi odbiór częściowy zostanie dokonany do **28 lutego 2019 r.** i będzie obejmował wykonane roboty do wartości **1 250 000 zł. (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,**

3) **Trzeci odbiór częściowy zostanie dokonany do 31 maja 2019 r. i będzie obejmował wykonane roboty do wartości 1 250 000 zł. (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,**

2) W załączniku nr 6 do SIWZ tj. Wzór Umowy, § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.

Wynagrodzenie i sposób płatności

2. Wykonawca może otrzymać od Zamawiającego **trzy** płatności częściowe po dokonaniu odbioru częściowego, w wysokości nieprzekraczającej wartości procentowej zaangażowania robót ujętych w **§ 9 ust.1 pkt. 1 i 2 i 3.**

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a (A.T.)

Z poważaniem

**Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY**

Daniel Szpręga

